

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között:

a NETvisor Zrt. (KEF azonosító: 200161, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-045730 adószám: 14023059-2-43, képviseli: Dr. Máthé János vezérigazgató),

az ULX Kft. (KEF azonosító: 200341, székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cg.: 01-09-065422 adószám: 10375543-2-43, képviseli: Szentiványi Gábor ügyvezető), és

a Corollis Kft. (KEF azonosító: 200624, székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 10. B. ép. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-999196 adószám: 24274232-2-41, képviseli: Borovszky János ügyvezető),

az EURO ONE Számítástechnikai Zrt (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041733 adószám: 10649297-2-42 képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató),

az E-Animations Zrt. (KEF azonosító: 200620, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 4. II. em. 1 céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-046392 adószám: 14793903-2-43, képviseli: dr. Kovács Kinga vezérigazgató),

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult egyben kötelezett cég a NETvisor Zrt. (KEF azonosító: 200161, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-045730 adószám: 14023059-2-43, képviseli: Dr. Máthé János vezérigazgató),

(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Előzmények:

Megrendelő és Vállalkozó 2015. február 18-án vállalkozási szerződést kötött „Vállalati szintű ügyfél SLA szolgáltatás riporting rendszer kialakítása (EKOP 2.2.6-2013-2013-0001)” tárgyában (szerződés nyilvántartási szám: 2-04870-0000-2015) (továbbiakban: Szerződés). A Szerződés 2.17 illetőleg 4.1 pontja alapján a teljesítési határidő 2015. június 09.

Megrendelő 2015. április 8-án vállalozási szerződést kötött Megrendelő eCMDB nyilvántartásának kialakítására a Hewlett-Packard Informatikai Korlátolt Felelősségű Társasággal. A Szerződés teljesítése összefügg az eCMDB nyilvántartás kialakítására kötött szerződéssel, annak teljesítésével, mivel annak eredményére alapozva kerül sor az eCMDB→SLAS interfész kialakítására és a NISZ által szolgáltatott adatok betöltésére (továbbiakban együtt: eCMDB rendszerhez kapcsolódó eredménytermékek). Az eCMDB rendszerhez kapcsolódó eredménytermékek kialakítását követően 30 nap szükséges a Szerződés teljesítéséhez, mivel a Szerződésben meghatározott egyes feladatok (pl. riportok és dashboard felületek kialakítása, dokumentáció készítés, átadás-átvétel) az eCMDB rendszerhez kapcsolódó eredménytermékekre épülnek (a Szerződés projektütemtervében az eCMDB rendszerhez kapcsolódó eredménytermékek kialakítása a Szerződés teljesítési határidejét megelőző 30. napra esett).

A Szerződés megvalósítására vonatkozó projektütemtervben az eCMDB rendszerhez kapcsolódó eredménytermékek kialakításának határideje 2015. május 8. volt. Azonban Megrendelő eCMDB nyilvántartásának kialakítása a szerződéskötést követően felmerült, a szerződéskötéskor előre nem látható okból az eredeti ütemezés szerint nem teljesül. Ezen körülményre tekintettel Megrendelő kezdeményezte a Hewlett-Packard Informatikai Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött szerződésének módosítását, valamint elkészítette az eCMDB rendszer kialakítására vonatkozó új projektütemtervét. Az eCMDB rendszer megvalósításának késedelme miatt az eredeti (2015. május 8-i) határidőre nem valósultak meg az eCMDB rendszerhez kapcsolódó eredménytermékek, minek következtében a Szerződés sem teljesíthető határidőre. Az eCMDB rendszer módosított projektütemtervét figyelembe véve az eCMDB rendszerhez kapcsolódó eredménytermékek 2015. augusztus 26-án kerülnek megvalósításra.

Tekintettel arra, hogy a Szerződés teljesítésének feltétele az eCMDB rendszerhez kapcsolódó eredménytermékek átadása, a Szerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges. Az eCMDB rendszerhez kapcsolódó eredménytermékek átadásának új időpontját (2015. augusztus 26.) valamint az eCMDB rendszerhez kapcsolódó eredménytermékek átadását követően megvalósítandó feladatok időszükségletét figyelembe véve a Szerződés új teljesítési határideje 2015. szeptember 25. A teljesítési határidő módosítása a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A Szerződés rendelkezéseinek (teljesítési határidő) változatlanul hagyása a szerződést kötő felek lényeges jogos érdekét sértené, továbbá a fentiek alapján a szerződés módosítása olyan körülmények miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek fel.

Mindezekre tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

I. A Szerződés 2.17 pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.17. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a szerződés szerződésszerű teljesítése során az az 1. számú műszaki melléklet 7.2. pontjában rögzített dokumentumokat határidőre leszállítani Megrendelő részére (Az 1. ütemben meghatározott feladatokra vonatkozó teljesítési határidő legkésőbb az 1. részteljesítés során kiállított TIB aláírásától számított 45. nap. A 2. ütemben meghatározott

feladatokra vonatkozó teljesítési határidő legkésőbb az 1. részteljesítés során kiállított TIB aláírásától számított 198. nap (azaz 2015. szeptember 25.)”


II. A Szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1. Vállalkozó a 2. részteljesítés tekintetében köteles az alábbi határidőket betartani a szerződésszerű teljesítéshez: az 1. ütemben meghatározott feladatokra vonatkozó teljesítési határidő legkésőbb az 1. részteljesítés során kiállított TIB aláírásától számított 45. nap. A 2. ütemben meghatározott feladatokra vonatkozó teljesítési határidő legkésőbb az 1. részteljesítés során kiállított TIB aláírásától számított 198. nap (azaz 2015. szeptember 25.). Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés mindkét fél általi aláírásával egyidejűleg lép hatályba. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Felek rögzítik, hogy a fenti módosítások során figyelembe vették és maradéktalanul betartották a Kbt. 132. §-ában foglaltakat. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás II. számozott pontból áll, 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződésmódosítást Felek elolvastak, megértettek, és mint akarataikkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2015. június 8.



.....
Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

**NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai utca 3.

1.

NETvisor Zrt.
1119 Budapest, Peitzvöl József u. 56.
Tel.: 371-2700, Fax: 204-1664
Adószám: 14023059-2-43



.....
Dr. Máthé János
vezérigazgató

**NETvisor Informatikai és Kommunikációs
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

