

Megbízási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633

Adószám: 10585560-2-44

Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001

Képviselőtében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó

másrészről

Név: Molaris Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. A ép. 6. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-915400

Adószám: 13761561-2-41

Bankszámlaszám: 13597539-12302010-00041169

Képviselőtében eljár: Gajdos Ferenc Zsolt

mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott.

I. Előzmények

Megbízó, az 1422/2012. (X. 4.) Korm. határozatban nevesített „**Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása**” EKOP 2.1.15. kódszámú kiemelt projektent történő meghatározására tekintettel „SOA szakértés, SQA elvű szoftver tervezés támogatása, személyre szabott ügyintézési felület tervezésében való részvétel „Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása elnevezésű, „EKOP 2.1.15 kódszámú kiemelt projekt keretében” elnevezéssel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdésében foglaltak alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzés eljárást indított megbízási szerződés megkötése céljából.

A közbeszerzési eljárásban a Megbízott érvényes ajánlatot nyújtott be.

A közbeszerzési eljárás eredményeként Megbízó és Megbízott (a továbbiakban: Felek) 2013. február 11-én megbízási szerződést kötöttek. A szerződés alapján, Vállalkozó feladata szoftvertervezés, illetve a megtervezett szoftver kifejlesztése céljával lebonyolítandó közbeszerzési eljárások támogatása.

II. Indoklás

A szerződés megkötésekor ismert jogi lehetőségek szerint, a megbízási szerződésbe foglaltak alapján megtervezett szoftver megvalósításának finanszírozása az EKOP 2.1.15 kódjelű projektben történt volna. A Kormány, az 1472/2013 (VII. 24.) számú határozatával (továbbiakban: Határozat), amely az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervében (a továbbiakban: Akcióterv) szereplő konstrukció címének és szakmai tartalmának módosításáról, valamint kiemelt projektek nevesítésének módosításáról és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal

összefüggő tartalék támogatási konstrukcióról szól, módosította az EKOP 2.1.15 kódjelű projekt rendelkezésére álló keretösszegét, amely a 2013. február 11-én ismert 4,8 milliárd forintról lecsökkent 1 milliárd forintra.

A Határozat miatt csökkent keretösszeg miatt, Megbízó a megtervezett szoftver-fejlesztések kivitelezését más forrásból, az EKOP 1.1.4 kódjelű, a „Központosított kormányzati informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR2)” projekt rendelkezésére álló keretösszegeből tudja finanszírozni. A jogszabályi környezet megváltozása miatt, a szoftverfejlesztés megvalósítására Megbízó 100%-os állami vállalat projekt konzorciumba történő bevonását tervezi, amire lehetőséget ad az, hogy az EKOP 1.1.4 kódjelű projekt az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program olyan prioritási tengelyén szerepel, melyen van mód 100%-os állami tulajdonban lévő vállalat projekt végrehajtásba konzorciumi tagként történő bevonására.

Megbízó az EKOP 2.1.15. kódszámú kiemelt projektben meghatározott feladatokat az eredeti megvalósítási tervnek megfelelően, a megvalósítás végső (3.) fázisában, elsősorban közbeszerzések lebonyolításával kívánta megvalósítani, melyek lefolytatásához Megbízottnak a projekt tárgyára vonatkozó informatikai ismereteit kívánta igénybe venni. A szerződés 3. fázisra vonatkozó II.1. pontja ennek megfelelően a „közbeszerzés(ek) támogatása” címmel határozta meg Megbízott feladatait.

Az Akciótervre tekintettel – figyelemmel a rendelkezésre álló keretösszegre is – az eredeti feladat nem közbeszerzések útján, hanem Megrendelő és a projekt megvalósításába bevonni kívánt 100%-os állami tulajdonú cégek saját teljesítése útján valósulna meg. A konzorciumba bevonandó cégek munkája a gyakorlatban ugyanazt a beszerzés tárgyára vonatkozó szakmai támogatási jellegű tevékenységet igényli Megbízott részéről, a projekt sikeres megvalósítása érdekében. A Megbízott feladatai a gyakorlatban nem változnak a Megbízó és partnerei támogatása vonatkozásában, azaz továbbra is a szakmai tanácsadás a feladata, ezért a módosítás az eredeti szerződésben foglalt Megbízotti kötelezettségeket nem terjeszti ki új elemre [Kbt. 132. § (1) bekezdés c) pont], attól függetlenül, hogy azt közbeszerzések támogatása, vagy saját teljesítés támogatása vonatkozásában fejt ki.

Mivel a Határozat a Projekt megvalósításának megkezdését követően 2013. július 24-én lépett hatályba, a Projekt megvalósításának ütemezésére jelentős befolyást gyakoroltak az Akciótervben megfogalmazottak. Mint az fentebb is szerepel, az Akciótervre tekintettel Megrendelőnek konzorciumi megállapodást kell kötnie, mely alapján a szerződés eredeti határideje nem tartható, ezért a felek a szerződés teljesítésének határidejét egyező akaratral módosítják.

A szerződésben foglalt ellenérték a feladat címének módosulása következtében nem változik, ezért a szerződés gazdasági egyensúlya a Megbízott javára nem változik meg [Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pont].

A Határozat 2013. július 24-én lépett hatályba, annak tartalma a szerződés megkötésének időpontjában még nem volt ismert, ezért a szerződés módosítása olyan ok miatt vált szükségessé, mely a szerződéskötéskor előre nem volt látható. A szerződés módosításának hiányában Megrendelő nem tudná jogszerűen igénybe venni a továbbra is szükséges szolgáltatásokat, Megbízó pedig nem tudná teljesíteni azt, ezért a szerződés változatlan tartalommal nem teljesíthető a Felek részéről, így annak változatlanul hagyása mindkét fél jogos érdekét sértené. A módosítás továbbá nem határoz meg olyan feltételt, amely ha szerepelt volna az eredeti közbeszerzési eljárásban, más ajánlattevő részvételét, vagy másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna. A jelen bekezdésben részletezett okok miatt a Kbt. 132. § (2) bekezdés első fordulatában részletezett felhatalmazásra figyelemmel a Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő feltételt nem kell vizsgálni.

III. Módosítás

A fenti okok alapján Felek a fent hivatkozott szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I.

A szerződés II.1.3. pontjának eredeti szövege:

„3. fázis: közbeszerzés(ek) támogatása

- Ajánlatok kiértékelésének támogatása
- Kérdések es válaszok kidolgozásának támogatása
- Tárgyalásokon való részvétel, javaslatétel es szakmai véleményezés”.

Ennek helyébe a következő, a szerződés II.1.3. pontjának alábbi szövege kerül:

„3. fázis: konzorciumi megállapodás támogatása”

- Konzorciumi egyeztetéseken való részvétel, javaslatétel, szakmai véleményezés
- Kérdések és válaszok kidolgozásának támogatása

II.

A szerződés III.2. pontjának eredeti szövege:

„2. Felek a szerződést a jelen szerződés felek általi kölcsönös aláírásától számított 6 hónapig tartó határozott időtartamra kötik.”

Ennek helyébe a következő, a szerződés III.2. pontjának alábbi szövege kerül:

„2. Felek a szerződést a jelen szerződés felek általi kölcsönös aláírásától számított 8 hónapig tartó határozott időtartamra kötik.”

III. Záró rendelkezések

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy Őket a szerződés módosításából kifolyólag nem érte kár, továbbá kijelentik, hogy a szerződésmódosítás a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Felek jelen szerződésmódosítást, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá. Jelen szerződésmódosítás, az eredeti szerződéssel megegyező módon, 5 (öt) eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megbízót, 1 példány Megbízottat illet.

Budapest, 2013. augusztus 09.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csoknói utca 3.

.....
Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Megbízó

Molaris Kft.
1138 Budapest Váci út 135-139. A. ép.
Adószám:13761561-2-41
Éégb.:01-09-015400

.....
Gajdos Ferenc Zsolt
Ügyvezető Igazgató

Molaris Informatikai Fejlesztő és
Szolgáltató Kft.
Megbízott

Melléklet: A módosítandó szerződés másolati példánya.