



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Szerződés nyilvántartási szám: 2-03942-0200-2013.

amely létrejött egyrészről a

a **NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **TÜV Rheinland Intercert Kft.** (1132 Budapest, Váci út 48/a-b; Cg: 01-09-941253; adószáma: 10361320-2-41; képviseli: Karászi Zoltán ügyvezető), és

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmény

Szerződő Felek között 2013. november 11. napján „**Minőségbiztosítási feladatok ellátása a 'Központosított Kormányzati Infomatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)' EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 számú projektben**” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, 2-03942-0000-2013. számon Megbízási szerződés jött létre.

A szerződés meghosszabbítására arra tekintettel kerül sor, hogy a KKIR2 projekt véghatárideje 2015.06.30-ra módosul. A minőségbiztosítási feladatokat a projekt a teljes projekt időtartam alatt szeretné igénybe venni, emiatt szükséges a vállalkozóval a szerződés meghosszabbítása.

A projekt hosszabbításának főbb okai:

- **MTA WIGNER Fizikai Kutatóközpont:**

Új konzorciumi tagként lép be a KKIR2 projektbe a Wigner Fizikai Kutatóközpont. Az új tag a feladatait a jelenlegi véghatáridőre (2014.11.20) nem tudná teljesíteni, ezért szükséges a projekt véghatáridő meghosszabbítása.

- **IdomSoft Zrt.:**

Az IdomSoft Zrt. tevékenységeinek döntő többsége átcsúszik a jövő évre. A Központi Rendszer alapszolgáltatások továbbfejlesztése, Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatás Egyesített Dokumentum Kezelő Szolgáltatás (Bedsz-EDoX) bevezetése, valamint Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) integrációja” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás KFF általi ex ante ellenőrzése jelenleg is zajlik. Tekintettel arra, hogy az IdomSoft Zrt. által megvalósítandó fejlesztések műszakilag összefüggnek a szóban forgó eljárás eredményeként kifejlesztésre kerülő szoftvermodulokkal, azok megvalósítása csak az ezeket létrehozó fejlesztésekkel összhangban, azokkal párhuzamosan tud befejeződni.

- **Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó:**

A hatályosító alrendszer szállítóját közbeszerzési eljárás keretében szereztük be, a szállító a közbeszerzési eljárásban kiírt követelményekhez igazodó ajánlatot tett, a megkötött szerződés mindezekhez igazodik. Jelenleg azonban már látható, hogy komoly csúszások vannak a szállító által meghatározott és általunk elfogadott sprintek tekintetében, a szállító által választott módszertan nem hozza a várt eredményt. Jelenleg a feladatok előrehaladása kb. 30%-os mérték. Így az eddigi tapasztalataink és a még előttiünk feladatok alapján feltételezhetjük, hogy a tesztelésre átadott rendszer várhatóan év végére teljesíthető csak, és a hibajavításokkal együtt a kész rendszer 2015. első negyedévében várható.



• **Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal:**

A projekt valamint annak eredményeképpen létrejövő digitális térinformatikai rendszer széles társadalmi körben való megismertetésével kiterjedt kommunikációs tevékenységet szükséges megvalósítani: kommunikációs stratégia és akciótér kidolgozása, széleskörű nyilvánosságot megvalósító kommunikációs tevékenységek folytatása, szakmai konferenciák szervezése stb. A társadalmi beágyazottságot megvalósító tevékenységek részben folyamatba építtem, részben eredménykommunikáció megvalósítva történnek. Tekintettel arra, hogy a bejárások, valamint az adattisztítási folyamat elvégzése október-november hónapban történik, így a kialakításra kerülő térinformatikai rendszer, a honlap, valamint az applikáció széleskörű megismertetésére ezt követően kerülhet sor optimális esetben. A fentiekre tekintettel a projektrész 2014. December 15-ig történő meghosszabbítása elengedhetetlenül szükséges.

A fentiekre figyelemmel a Felek közös akarattal módosítják a közöttük létrejött Megbízási szerződést az alábbiak szerint:

2. Módosuló részek

Eredeti pont:

3.1. Felek a jelen szerződést határozott időre, a szerződéskötés napjától **2014. október 31.** napjáig kötik azzal, hogy a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

Módosított pont:


3.1. Felek a jelen szerződést határozott időre, a szerződéskötés napjától **2015. május 31.** napjáig kötik azzal, hogy a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.


3. Záró rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a fenti módosítások során figyelembe vették és maradéktalanul betartották a Kbt. 132. §-ában foglaltakat.

A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Megbízott kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2014. október 31.

.....
NISZ N Szabó Zoltán Attila Szolgáltató
Zárkörvezető igazgató vénytitkarság
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest, 2014. október 29.

.....
TÜV Rheinland InterCert Kft.
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
H-1397 Budapest, Pf.: 503
Tel.: +36/1/461-1100, fax: +36/1/461-1199
Adószám: 10361320-2-41
Karászi Zoltán
ügyvezető
TÜV Rheinland Intercert Kft.