



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Szerződés nyilvántartási szám: 2-03834-0300-2013

amely létrejött egyrészről a

a **NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft.** (7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 22.; Cg: 17-09-004173; adószáma: 12631186-2-17; képviseli: Koloszar Imre ügyvezető), és

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmény

Szerződő Felek között 2013. augusztus 30. napján „**RFID technológia bevetéséhez és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása**” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, 2-03834-0000-2013. számon Megbízási szerződés jött létre, melyet Felek 2014. április 22. napján meghosszabbítottak a projekt végéig, 2014. október 31-ig.

Az ily módon meghosszabbított szerződés teljesítése során jelentős mértékben előre haladt az ajánlatkérőnél bevezetésre kerülő vállalirányítási rendszer (SAP). Az SAP bevezetést végző vállalkozó a szerződése teljesítése során elkészített több olyan dokumentációt elkészített, melyek érdemben befolyásolják a NISZ által használandó RFID bevezetést, illetve az RFID használatának koncepcióját. Ennek megfelelően az RFID szakértő újabb vizsgálatokat végzett, hogy az RFID bevezetés az SAP szoftverre építve hogyan befolyásolhatja az RFID felhasználást, a bevezetés összegét, illetve a használhatóság egyszerűsítését.

Erre tekintettel ajánlatkérő, illetve a jelen szerződéssel megbízott RFID szakértő ezen dokumentumokban található funkciók ismeretében arra az álláspontra helyezkedett, hogy új szakmai koncepció mentén kívánja az RFID beszerzést elvégezni, amely várhatóan kevesebb költség-, illetve időráfordítást igényel, mint az eredeti műszaki tartalommal elindítani a beszerzést. Az új koncepció az RFID beszerzés műszaki specifikációjának felülvizsgálatát tette szükségessé, mely azt eredményezte, hogy az RFID közbeszerzési eljárása csak 2014. októberében indulhatott el.

Figyelembe véve, hogy az RFID szakértő szerződéses feladatai túlnyúlnak a hivatkozott közbeszerzési eljárás lefolytatásának - mivel az ezen eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez is kapcsolódnak -, így ez szükségessé teszi jelen megbízási szerződés lentic szerinti hosszabbítását.

2. Módosuló részek

Eredeti pont:

5.1. Felek a jelen szerződést határozott időre, a szerződés aláírásától 2014. október 31-ig, kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél általi teljesítéskor szűnik meg, de legkésőbb, de legkésőbb 2014. október 31. napján szűnik meg.



Módosított pont:

5.1. Felek a szerződést határozott időre, a szerződés aláírásától – **2015. május 31-ig** kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi teljesítéskor szűnik meg., de legkésőbb 2015. május 31. napján.

3. Záró rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a fenti módosítások során figyelembe vették és maradéktalanul betartották a Kbt. 132. §-ában foglaltakat.

A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Megbízott kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2014. október 31.

.....
Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

**NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1051 Budapest, Csokonai utca 3.

1.

Budapest, 2014. október 31.

.....
Koloszar Imre
ügyvezető

**4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és
Tanácsadó Kft.**

4Sales Systems Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
Adószám: 12631186-2-17
3.